

Réunion de lancement - projet ECHIBIOTEB – Paris – 15 septembre 2010

Présents :

Jérôme Cachot, Marie-Hélène Devier (LPTC, univ. Bordeaux 1)

Mar Esperanza, Auguste Bruchet (Suez-Environnement)

Yves Dudal (Envolure)

Selim Ait-Aissa (INERIS)

Cécile Miège, Fabienne Serveto, Romain Jacquet, Jean-Marc Choubert, Marina Coquery (Cemagref)

Lucie Oziol (matin), Yves Levi (après-midi) (Univ. Paris Sud)

Stéphane Garnaud, Pierre-Francois Staub (Onema)

Relevé de décisions :

- C Miège doit faire circuler le premier projet de convention de partenariat scientifique à tous les partenaires pour validation, d'ici mi octobre.
- M Coquery doit faire circuler les informations concernant les rapports d'avancement à rendre à l'ANR (périodicité, format, ...), dès que possible. Ces rapports, très concis, seront finalisés et transmis à l'ANR par C Miège.
- Chaque fin d'année, chaque partenaire devra faire son bilan financier et le transmettre directement l'ANR.
- M Coquery (resp. tâche 2) doit faire une première proposition des procédés / sites / planning / conditions optimisées d'ici le 15 octobre. Il faudrait que les campagnes ne commencent pas avant le deuxième trimestre 2011 afin de laisser le temps de mener les expérimentations préliminaires.
- M Coquery (resp. tâche 2) doit vérifier la liste des molécules / type d'échantillon / partenaires impliqués, donnée en annexe 1 du cahier des charges, d'ici fin octobre.
- Chaque partenaire et responsable de tâche doit relire le cahier des charge et renseigner les éléments le concernant (éléments surlignés en bleu), d'ici fin octobre.
- Chaque partenaire et responsable de tâche doit réfléchir si besoin de prévoir d'autres tests préliminaires que ceux identifiés dans le paragraphe III du cahier des charges, d'ici fin octobre.
- C Miège propose, d'ici le 15 octobre, une liste de molécules cibles à tester dans la tâche 8 (interaction avec matière organique) en essayant de garder des représentants pour chaque famille de molécules.